

## Afrapportering for

### RDM-modeller

Karsten Kryger Hansen, AAU

Afrapportering nr.	??
Oprindelig planlagt startdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	01/04/16
Oprindelig planlagt slutdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	15/06/16
Godkendt totalt tidsbudget for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	200 timer
Afrapporteringsdato	15/02/17
Faktisk/forventet startdato for aktivitet	10/10/16
Forventet slutdato for aktivitet	15/02/17
Faktisk tidsforbrug fra faktisk/forventet startdato til afrapporteringsdato	200 timer
Budgetteret tidsforbrug i samme tidsrum (hvis periodiseret - ellers blank)	
<i>Faktisk tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget</i>	100,0%
<i>Budgetteret tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget</i>	100,0%

Milestones (≈leverancer/output) i overskriftsform (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

Individuelle beskrivelser af modeller	Status
Komparativ beskrivelse af modeller	Status
	Status
	Status
	Status
	Status
	Status
	Status
	Status

Kort orientering om fremdrift siden sidste afrapportering

Projektet har været på pause pga sommerferie og barsel. Der er dog startet en blog op, og de første to modeller er beskrevet.

Kort om plaenn for arbejdet indtil næste afrapportering

Fast mødeinterval med afrapportering om fremdrift, herunder plan for afrapportering til forum omkring perspektiver på RDM

Eventuelle udfordringer eller andet