

Afrapportering på DM Forum aktivitet

Aktivitetsens navn	FAIR digital lantidsbevaring af forskningsdata				
Aktivitetsens start	1.3 2019	Aktivitetsens slut	31.12 2019	Afrapporteringsdato	15.5 2019
Rapporteringsperiode	1.3 – 15.5 2019		Rapport skrevet af	Gertrud S. Thomsen	

Realiserede leverancer i rapporteringsperiode

- Første møde i projektgruppen afholdt 3.5. Mødet handlede om at indkredse projektets scope mere præcist, og om idégenerering. Vi fik igangsat forskellige aktiviteter, som beskrevet under forventede leverancer inden næste afrapportering.
- Projekt/leveranceplan er udarbejdet.

Forventede leverancer inden næste afrapportering

- Litteraturstudie afsluttet
- Gode cases identificeret
- Spørgeramme til interviews (gode cases)
- De første artikler skrevet
- Der er taget kontakt til forskningsstøtteenheder eller lignende interessenter på universiteterne.

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer

Projektet blev igangsat senere end forventet pga vanskeligheder med at finde en mødedato. Vi venter til længere fremme i projektet med at afgøre, om der skal justeres på leverancerne.

Forbrugt bevilling

Bruges hele bevillingen? Bevillingen forventes brugt hvad angår lønmidler. Midler afsat til at få lavet nye illustrationer kan evt bruges på at oversætte indhold til engelsk?